

PLANUNG SCHINDELDACH

13.05.2020

Pos	Datum	Zeit	Was?	Verantwortlich	Dauer	Team, Personen	Bemerkung
1			Organisieren				
	Mai		Themen mit Patrik besprechen:	Hitsch			
	12.05.2020		WhatsApp an Patrik				
			-Anhänger 3. Juni für Gerüsttransport				mit Patrik im Gespräch
			-Anhänger 8. Juni Schindeltransport, Entsorgung				mit Patrik im Gespräch
			-Planen für Dach 2 Stk. 5x14 m				mit Patrik im Gespräch
			-Hölzer 8/12 cm, 5 m lang für Planenbefestigung				mit Patrik im Gespräch
			-Offerte beprechen betr. Eigenleistung				mit Patrik im Gespräch
			Beschaffung				
	Mai		12 Stk Spannset klein, Angaben zum Typ von Thomas	Hitsch			Angaben von Thomas
2			Gerüst transportieren, aufstellen				
	03.06.2020	8.00	Fahrzeug Toyota CS, Anhänger gross	Hitsch	1/2 Tg	H-Team	Anhängergrösse => Patrik ?
			Gerüst von Vilters zur Säge=> 1 Fahrt mit Anhänger				
			Gerüst bauen	Willi, Thomas	1/2 Tg	H-Team	
3	08.06.2020		Transport Schindeln, Abbruch altes Schindeldach, Entsorgen		1 Tg	H-Team, 2-4 Personen	
			Fahrzeug Toyota, Anhänger Patrik	Hitsch, Köbi			
			240 Bündel Schindeln, ca 3 Fahrten mit Anhänger 1.6 m x 3 m				
		8.00	1/3 der Schindeln, Planen für das Dach laden, Spannsets				
			Hölzer 8/12 cm laden, zur Säge fahren, entladen				
		10.00	laden Teil des alten Schindeldaches, Entsorgen in KVA Trimmis				
		14.00	1/3 der Schindeln laden, zur Säge bringen, entladen				
		16.00	laden des Restes des alten Schindeldaches, entsorgen in KVA				
	08.06.2020		Abbruch altes Schindeldach				
		9.00	Abbruch altes Dach	Thomas, Willi			
		16.00	Patrik prüft den Unterzug auf morsche Bretter	Patrik		Thomas, Willi	
		16.30	Abdecken des Daches				
			Dach mit Planen decken => grosse Planen 2 Stk. 15mx5m				
5			Vorbereiten Unterdach, Bretter ersetzen				
	vor 15.6.20		Bretter ersetzen		1 Tg	H-Team	
6	15.06.2020		Dach decken (Angaben von Patrik)	Patrik	5-8 Tge	H-Team, 4-5 Helfer	Helfer sind willkommen
	bis		-Aufteilung Arbeit Patrik, Hanspeter				
	30.06.2020		-Team Verein:				
			-Dachdecker: Thomas, Willi, + 2 weitere Berufsmänner				
			-Helfer: Zuarbeiten, verpflegen, etc				
7			Mauer sanieren		3 Tge	H-Team	
			Kies von der örtlichen Kiesgrube				
8			Gerüst abbrechen		1 Tg	H-Team	
			Fahrzeug mit Anhänger				