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Miglieglia, 9 novembre 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 5/2022

concernente la richiesta di un credito quadro di CHF 200'000.- per la
manutenzione straordinaria delle strade sterrate comunali per il periodo 2023
- 2025

Egregio signor Presidente,
gentili signore,
egregi signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta di credito quadro per la
manutenzione straordinaria delle strade sterrate comunali per il periodo 2023-2025 di
CHF 200'000.-.

Le strade comunali situate in zona Cassinelle-Maglio e in zona Vinera presentano parecchi
stati di degrado causati in particolar modo dagli eventi atmosferici sempre pin intensi e da
una manutenzione insufficiente nell’arco degli anni passati. Gli interventi di manutenzione
straordinaria si rendono sempre pill necessari € non é auspicabile continuare con la
manutenzione ordinaria che prevede una ricarica di materiale, spesso costosa e poco
durevole. Per questo motivo si & deciso di allestire un piano di manutenzione articolato in
piu tappe, secondo una priorita d'intervento, al fine di sistemare le tratte di strade che
necessitano degli interventi mirati a migliorare la pavimentazione e lo smaltimento delle
acque al fine di mantenete un adeguato livello di agibilita, sicurezza e decoro delle strade
in oggetto.

Credito quadro _
Vi riportiame qui di seguito gli articoli di Legge relativi alla possibilita di richiesta di un
credito quadro e del relativo uso:

Articolo 175 della Legge organica comunale (LOC):

| comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti
articolato in piu parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili.

Esso non & ammesso per opere che per natura e finalita costituiscono un’unita non suddivisibile.
21l credito quadro & utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

31l regolamento definisce i presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della
risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

Articolo 26 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei
comuni (RGFCC):
(LOC):

Il credito quadro puo essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale
la cui realizzazione & attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di
strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento
idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a
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forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione

straordinaria di immobili.

2| a risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

a) del progetto e del preventivo di massima dellopera nel suo complesso e delle singole parti
d’opera, riservato il capoverso 3;-

b) per le forniture, delle caratteristiche, delle quantita principali € del preventivo di massima di
ciascun oggetto o gruppo di oggetti;

c) dell'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma;

d) dei prevedibili tempi di attuazione dell'intero programma e del termine entro cui il credito decade
se non utilizzato.

3l consiglio comunale in sede d’approvazione del credito quadro pud decidere in deroga ai criteri

della lett. a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricita, acqua,

gas o calore.

Interventi pianificati

La valutazione e la pianificazione dei vari interventi & stata eseguita dall’'Ufficio. tecnico
. intercomunale, il quale ha dapprima esperito un sopralluogo sull'insieme della rete viaria
sterrata, una volta raccolti tutti gli elementi & stato allestito un preventivo per ogni tratta
stradale con ’elenco dei lavori da realizzare.

Nella valutazione sono state considerate le strade sterrate che nell’arco degli anni hanno
creato varie problematiche a livello di gestione e manutenzione; per il pessimo stato in cui
si presentano e in particolar modo per la mancanza di un sistema adeguato di smaltimento
delle acque meteoriche con delle adeguate canalette di scolo e nelle zone piu pendenti la
formazione di uno strato che eviti il dilavamento del materiale. Inoltre, sono state interite
due zone in cui gli eventi atmosferici hanno creato delle situazioni pericolose, smottamenti
e interruzioni viarie.

Sono stati individuati 5 interventi suddivisi su tre tappe:

Tappa 1

Le due zone (tratta 1-2) dove la pendenza é superiore al 12% e durante alle precipitazioni
viene dilavato una parte importante di materiale superficiale creando delle vere e proprie
fosse lungo la strada. Durante le precipitazioni del mese di settembre & stata scoperta
anche una parte di sottostrutture delle AIL SA presente sotto il campo stradale.

Tappa 2

La zona nr. 3 riguarda la strada di collegamento tra Miglieglia ¢ Novaggio che transita in
zona Vinera. Durante le forti precipitazioni 'acqua proveniente dalla strada, prima del
tornante sopra il Mulino di Vinera, si ¢ riversata sulla scarpata e di conseguenza ha
causato uno smottamento. La strada a valle & stata completamente interrotta da circa 40
m? di materiale misto a vegetazione. Secondo le valutazioni effettuate con la collaborazione
dell’'Ufficio forestale, l'intervento prevede lo spostamento a monte della strada di alcuni
metri, in modo da diminuire la pendenza della scarpata e stabilizzarla con una stuoia di
cocco e talee.

Il materiale in esubero potra essere depositato in loco.



Tappa 3
Sulle tratte stradali 4-5 la necessita di intervento é dettata da una mancanza di materiale

di sottofondo adeguato e una finitura stabile che eviti il continuo dilavamento di materiale.
La previsione € quella di asportare uno strato sufficiente di materiale, livellare il sottofondo
con un misto 0/45 adeguatamente costipato con rulli adeguando le pendenze della strada
ed in seguito uno strato finale di 5/7cm di materiale (tipo calcestre) adeguatamente
costipato e rullato. Dove necessario, saranno inserite delle nuove canalette doppie (tipo
Belloli) posate su un letto di calcestruzzo in modo da migliorare lo smaltimento delle acque.

Jfoto Cassinelle 8 settembre 2022

-

AL Y

LY



4

Elenco degli interventi previsti, in ordine di priorita. Le coordinate geografiche delle tratte

stradali sono illustrate nelle planimetrie allegate.

N° TRATTA 1 2 3
ZONA Frudegada Zerbéi Vinera
LUNGHEZZA (mi) 120 125 30
LARGHEZZA MEDIA (ml) 3.0 30 3.0
SUPERFICIE {(mq) 360 375 90

Tipo d'intervento

Guidovie in calcestruzzo

Guidovie in calcestruzzo

Spostamento strada

Osservazioni sulla concezione del credito quadro

forestale

Costo intervento strada 38'400 40000 26'000
Canalina per scolo acqua 6'000 5'000 3'000
Costo intervento fr. 44'400 | fr. 45'000 | fr. 29'000
COSTO APPALTI E DL (12 %) fr. 5328 | fr. 5400 | fr. 3'480
COSTO TOTALE PER TRATTO fr. 49'728 | fr. 50°400 | fr. 321480
PRIORITA B A
TEMPISTICA 2023 2023 2_0-24
N° TRATTA 4 5
ZONA Frudegada/Zerbéi Cassinelle
LUNGHEZZA (ml) 500 300
LARGHEZZA MEDIA (ml) 3.0 3.0
SUPERFICIE (mq) 1'500 900
Tipo d'intervento Pavimentazione da risanare | Pavimentazione da risanare
Costo intervento strada 30'000 18'000
Canaline scolo acque/acque meteoriche 6'000 5'000
Delimitazioni
Costo intervento fr. 36'000 | fr. 23000
COSTO APPALTI E DL (12 %) fr. 4320 | fr. 2'760
COSTO TOTALE PER TRATTO fr. 40°320 | fr. 25’760
PRIORITA 3 3
TEMPISTICA 2025 2025

TOTALE
COSTO PAVIMENTAZIONE 152’400
COSTO SMALTIMENTO ACQUE 25'000
COSTO APPALTI E DL (12 %) 21’288
COSTO TOTALE (IVA inclusa) fr. 198’688
ARROTONDAMENTO fr. 1312
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO fr. 200’000

La concezione di credito quadro permette di modificare le intenzioni iniziali, a seconda delle
necessita intervenute nel frattempo, rimanendo tuttavia nello spirito del credito e nella
cifra concessa (nel caso in esame, nell’ambito della manutenzione delle strade comunali).

Resta quindi inteso che, pur con la ferma intenzione di eseguire quanto previsto, nel corso
dei tre anni valutazioni, necessita diverse o particolari situazioni contingenti potrebbero
intervenire a far modificare gli interventi oggi pianificati. In particolare, i costi dei vari
interventi, laddove, messi a concorso, potrebbero eventualmente portare a dei risparmi tali
da lasciare spazio a nuove opere che, nel frattempo, si dovessero rivelare necessarie. 11
problema potrebbe evidentemente rilevarsi al contrario e, quindi, porsi la necessita di non
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poter eseguire qualche intervento previsto, per non superare il credito complessivo
disponibile.

Incidenza sulla gestione corrente e impatto finanziario

La spesa complessiva degli interventi proposti all'interno di questo messaggio si attésta a
CHF 200'000.00, sull’arco di 3 anni, ’onere annuo medio si attesta quindi a CHF 66'000.00
con un ammortamento lineare stabilito al 5% per una durata di 20 anni.

L’onere annuo pari a CHF 3'300.00 equivale alle spese correnti di intervento annue se non
‘si dovessero apportare le migliorie proposte.

Per quanto precede il Municipio invita I’assemblea. comunale a voler
risolvere:

1. & approvato il progetto con il relativo preventivo, oggetto del presente messaggio, per la
manutenzione straordinaria delle strade sterrate comunali per il periodo 2023-2025;

2. al Municipio & concesso un credito quadro complessivo di CHF 200'000.00 per il
finanziamento delle opere di cui al punto 1;

3. il credito verra ammortizzato, con il sistema lineare, secondo i disposti dell’art. 17 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei Comuni, al tasso del 5%
per una durata di 20 anni;

4. la spesa dovra essere iscritta nella gestione investimenti del Comune, nel conto
615.5010.02, aperto a tale scopo;

5. in caso di necessita il Municipio é autorizzato a contrarre dei crediti di finanziamento
dellinvestimento, e questo alle migliori condizioni di mercato;

6. icontributi andranno in deduzione della spesa;

7. il presente credito decade se non verra utilizzato entro il 31.12.2025, o al pit tardi entro
tre (3) anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti all’oggetto.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

La Segretaria
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Il Sindéco O@\U Nso

Ris. Mun. No. 304/2022 del 7 novembre 2022

Per analisi e rapporto:
Commissione della gestione

Allegati: - planimetrie singole tappe



